DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Araçagi

Criado pela Lei Municipal nº 179 de 29 de novembro de 1978 publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de outubro de 1979

Ano: 2026 | Araçagi em 17 de novembro de 2026

Alteração: Prorrogação de prazo.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGACI E METACONSIS SERVIÇOS DEDESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTONO FORMATO ABAIXO

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Aracagi - Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Aracagi – PB, CNPJ:08.787.020/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Josilda Macena Benício Leite, RG nº 2.751.479 SSP/PB, CPF: 928.190.104-49 e, de outro lado, a empresa de CNPJ: 12.270.646/0001-62, sediada à Avenida Morumbi, nº 800, Sala 1270 - Conjunto Industrial -CEP: 09807-000 - São Bernardo do Campo - São Paulo - SP - CNPJ: 01.490.557/9999-99, neste instrumento simplesmente CONTRATADA, objetivando promover alteração ao contrato original abaixo exarado, firmam a presente alteração no referido instrumento contratual, conforme fundamentação.

CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO DOCONTRATO:

O contrato ora aditado tem por objeto: Conforme dispõe o permissivo, contido no artigo 579 e seguintes do Código Civil, o CONDANTE passa em comodato à COMODATÁRIA, a esta aceito, a cessão do Direito de Uso do Licenciamento, METACONSIS serviços de implantação, migração de dados, suporte técnico operacional e manutenção de softwares de gerenciamento e controle de imagem consagrados à gestão de congregações facultativas em folha de pagamento. À Agências e Módulo de Serviços Digitais de propriedadedo COMODANTE, cujas especificações técnicas foram aprovadas pelo órgão público. Estes serviços serão destinados ao gerenciamento do cadastro matriz e das instituições financeiras conveniadas com o Órgão Público.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA:

A alteração contratual acima descrita, que será apresentada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de da rcontinuidade à execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOPRAZO:

O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado por mais 1(ano), passando para 17/12/2027.

As demais cláusulas, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em (2) duas vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Araçagi, 17 de novembro de 2026

TESTEMUNHAS

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAIARA ZOTELLI
Data: 23/11/2026 07:50:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PELO CONTRATANTE

JOSILDA MACENA BENICIO LEITE
Prefeita
928.160.104-49

PELO C
Documento assinado digitalmente
gov.br
VINNICIUS GONCALVES CARDOSO
Data: 23/11/2026 07:29:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

METACONSIG SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA